
TÍTULO:     REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO

MUNICÍPIO:             General Salgado - SP.

PESO MÊS MÊS MÊS TOTAL

% 1 2 3

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.144,66 3,29 R$ 8.144,66 R$ 8.144,66

2

CONSTRUÇÃO DE

GARAGEM/COZINHA/LAVANDERIA
117.334,49 47,35 R$ 58.667,24 R$ 58.667,25 R$ 117.334,49

3
ALVENARIA E OUTROS

ELEMENTOS DIVISORIOS 3.236,46                1,31 R$ 3.236,46 R$ 3.236,46

4
REFORMA DE BANHEIROS PAV

SUPERIOR 14.807,21              5,98 R$ 14.807,21 R$ 14.807,21

5
ELEMENTOS METALICOS

COMPONENTES ESPECIAIS 20.875,69              8,43 R$ 20.875,69 R$ 20.875,69

6
COBERTURA GARAGEM/COZINHA

42.207,64              8,20 R$ 21.103,82 R$ 21.103,82 R$ 42.207,64

7 INSTALAÇÕES ELETRICAS 10.604,49              3,10 R$ 10.604,49 R$ 10.604,49

8  SOLEIRA 2.657,45                0,95 R$ 2.657,45 R$ 2.657,45

9 PINTURA 26.542,26              9.70 R$ 26.542,26 R$ 26.542,26

10 SERVIÇOS  COMPLEMENTARES 1.371,61                0,75 R$ 1.371,61 R$ 1.371,61

VALOR TOTAL 247.781,96            R$ 87.687,59 R$ 83.007,53 R$ 77.086,84 247.781,96            

______________________________________

       CREA -SP 506.920.395-5

General Salgado, 04  de  setembro de  2025.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LOCAL:                  AVENIDA JOÃO GARCIA, N°941

___________________________________

Marcos Antonio de Alencar Adriano Trocilio de Lima

Presidente da Camara Municipal Engenheiro Civil

ÍTEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
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