CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

TITULO: REFORMA E ADEQUAGAO DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO
LOCAL: AVENIDA JOAO GARCIA, N°941
MUNICIPIO: General Salgado - SP.
. ~ i B B TOTAL
ITEM DESCRICAO PRECO TOTAL PEO/SO Mfs Mfs Mfs
o
1 [SERVICOS PRELIMINARES 8.144,66] 3,29 RS 8.144,66 RS 8.144.66
CONSTRUCAO DE
2 |CARAGEM/COZINHA/LAVANDERIA 117.334,49| 47,35 RS 58.667,24| RS 58.667,25 RS 117.334,49
ALVENARIA E OUTROS
3 |ELEMENTOS DIVISORIOS 323646 | 131 RS 3.236,46 RS 3.236,46
REFORMA DE BANHEIROS PAV
4 |SUPERIOR 14.807,21 | 5,98 RS 14.807,21 RS 14.807,21
ELEMENTOS METALICOS
5 |COMPONENTES ESPECIAIS 20.875,69 | 843 RS 20.875,69 RS 20.875,69
o [CERERIEESEAECRNCOZIEE 42207,64 | 8,20 R$21.103,82|  RS$21.103,82 RS 42.207,64
7 |INSTALACOES ELETRICAS 10.604,49 [ 3,10 RS 10.604,49 RS 10.604,49
8 | SOLEIRA 2.65745| 095 RS 2.657,45 RS 2.657,45
9 |PINTURA 26.542,26 | 9.70 RS 26.542,26 RS 26.542,26
10 _[SERVICOS COMPLEMENTARES 137161 | 0,75 RS 1.371,61 RS 1.371,61
VALOR TOTAL 247.781,96 | R$87.687,59] RS 83.007,53| RS 77.086,84] 247.781,96 |

General Salgado, 04 de setembro de 2025.
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Marcos Antonio de Alencar
Presidente da Camara Municipal
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